

**Elektronischer Datenaustausch zwischen
Krankenkassen (GKV) und Medizinischen
Diensten der Krankenversicherung (MDK) im
Bereich Krankenhaus**

Anhang 1 zur FVB

„Zeitziele“

Version 1.3

Build 1

Stand: 18. Mai 2010

gültig ab 18.05.2010

Dokument des

Fachlichen Arbeitskreises
DA GKV/MDK

Federführung

vdek e.V.

Zeitziele

Die Arbeitskreise haben sich nach aktuellem Stand auf folgende **Meilensteine** zur Implementierung der Version 1.6 (Schlüssel V) geeinigt:

Zeitraum / Zeitpunkt	Ziel
3. Quartal 2010	Vereinbarung der fachlichen und technischen Dokumente
4. Quartal 2010	Fachliche Abnahme XML-Schema
01.01.2012	Versionswechsel in der Produktion (von Version 1.5 zu 1.6) – Orientierung anhand des Aufnahmetages des Falls ins Krankenhaus
01.08.2011 – 31.12.2011	Parallelbetrieb der Versionen 1.5 und 1.6 unabhängig vom Aufnahmetag des Patienten ins Krankenhaus <i>(Hängt noch von einer Abklärung der MDK-Seite ab!!!)</i>