

Datenaustausch zwischen
Krankenkassen (GKV) und
Medizinischen Diensten der
Krankenversicherung (MDK) im Bereich
Arbeitsunfähigkeit/Krankengeld

Anhang 1 zur FVB

Zeitziele

Version 1.0

Stand: 30. September 2016

gültig ab 01.07.2017

Dokument des
Fachlichen Arbeitskreises
DA GKV/MDK

Zeitziele

Die Arbeitskreise haben sich nach aktuellem Stand auf folgende Meilensteine zur Implementierung der Version 1.0 (Schlüssel V) geeinigt:

| Zeitraum / Zeitpunkt | Ziel |
|---------------------------|--|
| bis 30.09.2016 | Vereinbarung der fachlichen und technischen Dokumente sowie technische und fachliche Abnahme des XML-Schemas |
| 01.10.2016 bis 30.06.2017 | Programmierung und Test des Verfahrens |
| 01.07.2017 bis 30.09.2017 | maximal 3-monatige Pilotphase |
| ab 01.10.2017 | Umsetzung des Verfahrens im Regelbetrieb |

Nach Abschluss der Pilotphase informieren die beteiligten Partner den Arbeitskreis über deren Abschluss und den Übergang in den Produktivbetrieb. Zugleich berichten sie über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung des Verfahrens.