

Elektronischer Datenaustausch zwischen Krankenkassen (GKV) und Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK) im Bereich Krankenhaus

Anhang 1 zur FVB

Zeitziele (werden im März 2009 angepasst)

Die Arbeitskreise haben sich nach aktuellem Stand folgende Terminalschiene zum Ziel gesetzt:

Zeitraum / Zeitpunkt	Ziel
31.1.2007	⇒ Abstimmung der fachlichen Verfahrensbeschreibung
28.2.2007	⇒ Fertigstellung aller fachlichen und technischen Dokumente ⇒ Weiterleitung an die Vertreter aller Arbeitskreise sowie an die Datenschützer
7./8.3.2007	⇒ Treffen der Datenschützer aller Sozialversicherungsträger mit anschließender Sitzung der Datenschützer der SpiK ⇒ Erklärung der Datenschützer
13. KW 2007	⇒ Paralleles Treffen des fachlichen und technischen Arbeitskreises ⇒ Erörterung und Abstimmung aller offenen Punkte ⇒ Fertigstellung der finalen Fassungen der fachlichen und technischen Dokumente
6.4.2007	⇒ Versand der fachlichen und technischen Dokumente einschließlich der Erklärung der Datenschützer (Gesamtkonzept) an die Krankenkassen und die Mitglieder der MDK-Gemeinschaft zur kritischen Würdigung
27.4.2007	⇒ Rückmeldung der Beteiligten
Mai 2007	⇒ Information des „Vorstand MDS“ über das abgestimmte Gesamtkonzept
1.10.2007	⇒ Start der Pilotphase
1.1.2008	⇒ Start des Produktionsbetriebs

Zeit- und Aktivitätenplan

In der nachfolgenden Tabelle werden die Aktivitäten festgehalten, die zur Erreichung der oben gesetzten Zeitziele erforderlich sind:

Nr.	Aktivität / Arbeitspaket	Bearbeiter	Beschluss- gremium/ Datum	Plantermin	Fertigstellung

Anmerkungen:

Aus der Nummerierung ergibt sich auch die Struktur. So werden z.B. die Aktivitäten des Arbeitspaketes 1 mit 1.1, 1.2 usw. nummeriert, die Aktivitäten des Arbeitspaketes 2 mit 2.1,2.2 usw. Hierdurch ist jederzeit die Einfügung weiterer Aktivitäten möglich, ohne dass die Gesamtnumerierung geändert werden muss.

In das Feld Bearbeiter werden alle Bearbeiter eingetragen. Der federführende Bearbeiter steht an der ersten Stelle und wird als Federführer durch Unterstreichung gekennzeichnet.