

Datenaustausch zwischen  
Kranken-/Pflegekassen (GKV/SPV) und  
Medizinischen Diensten der Krankenversicherung  
(MDK) im Bereich Kommunikationsmanagement (MiMa)

Anhang 1 zur FVB

Zeitziele

Version 1.1

Build 1

Stand: 20. Dezember 2017

gültig ab 01.10.2018

Dokument des

Fachlichen Arbeitskreises  
DA GKV/SPV - MDK

## Zeitziele

Die Arbeitskreise haben sich nach aktuellem Stand auf folgende Meilensteine zur Implementierung der Version 1.0 geeinigt:

Zeitraum / Zeitpunkt	Ziel
4. KW 2016	Vereinbarung der fachlichen und technischen Dokumente
4. KW 2016	Fachliche Abnahme XML-Schema
Ende I. Quartal 2016	Festlegung der Pilot-/Testpartner
01.04.2016	Start der Pilot-/Testphase = abhängig davon, wann die Pilot-/Testpartner dazu in der Lage sind
Ab 01.01.2017	Start Produktiv System

Bei erfolgreichem Abschluss der Testphase berichten die beteiligten Partner im Arbeitskreis über die Erfahrungen. Im Anschluss erfolgt die produktive Umsetzung des Verfahrens.

Zur Implementierung der Version 1.1 sind folgende Meilensteine angedacht:

Zeitraum / Zeitpunkt	Ziel
bis 31.10.2017	Vereinbarung der fachlichen und technischen Dokumente
01.11.2017	Start der Programmierung inklusive Testphase
ab 01.10.2018	Start Produktiv System